kayoridolfi.ai

Seja bem-vindo à kayoridolfi.ai

PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO DE SITE INSTITUCIONAL

Plataforma Web Responsiva, Focada em Conversão
e Otimização Contínua

CONTRATANTE
AUMAF 3D
São Carlos – SP

CONTRATADA
kayoridolfi.ai
Belo Horizonte – MG

CLÁUSULA 01

VISÃO GERAL DO PROJETO

Este documento descreve o **escopo, requisitos, plano de trabalho e formato de colaboração** para o desenvolvimento do novo site institucional da **AUMAF 3D**.

O objetivo é entregar um site **moderno, responsivo e focado em conversão**, que apresente os serviços da empresa, fortaleça presença digital, gere leads qualificados via WhatsApp e ofereça ferramentas de gestão de conteúdo (blog) e tráfego pago — com autonomia para o time da AUMAF 3D operar e otimizar de forma contínua.

Atributo	Detalhe	Observação
Projeto	Site institucional + Blog + Backoffice	Plataforma web responsiva e otimizada
Cliente	AUMAF 3D Printing a New World Ltda – ME	São Carlos – SP
Foco	Conversão de leads	Performance, SEO, integração WhatsApp
Duração	1,5 mês (3 quinzenas)	A partir da assinatura do contrato
Valor	**R$ 3.500,00 + R$ 150/mês**	50% assinatura + 50% entrega + manutenção
Entrega	Site publicado + backoffice + documentação	Detalhada na Seção 08

CLÁUSULA 02

PÚBLICO-ALVO E PERFIS DE USUÁRIO

2.1 Visitantes do Site (público externo)

O site é direcionado a empresas e profissionais que buscam serviços de **impressão 3D profissional** — engenheiros, designers, gestores de manutenção, gestores de produto, pesquisadores e empreendedores. Visitantes chegam por busca orgânica (SEO), tráfego pago, indicações ou redes sociais com intenção variada: pesquisa, comparação ou solicitação de orçamento.

2.2 Perfis Internos (administração do site)

Perfil	Papel	Capacidades no Backoffice
Editor de Conteúdo	Time da AUMAF 3D responsável pelo blog	Criar, editar, gerar via IA, aprovar e publicar posts
Gestor de Marketing	Acompanhamento de tráfego	Gerenciar GA, Clarity, Pixel e

	e conversão	demais tags
Administrador	Gestão geral do site e integrações	Configurações, integração WhatsApp/Botyo, acessos

CLÁUSULA 03

ESCOPO DO PROJETO

3.1 Site Público — Páginas e Funcionalidades

#	Módulo / Funcionalidade
1	Site responsivo e adaptativo — desktop, tablet e mobile, com alta performance (Core Web Vitals)
2	Página de conversão principal — landing focada em geração de orçamento e captura de leads
3	Página de Serviços — apresentação detalhada das soluções (FDM, SLA, SLS, SLM, modelagem, eng. reversa)
4	Página Sobre — história, diferenciais, clientes de referência e proposta de valor
5	Página de Contato — múltiplos canais com integração ao WhatsApp
6	Blog — listagem, categorias, busca, leitura individual com SEO/GEO otimizado
7	Formulário de captação de leads — integrado com a Botyo (atual ferramenta de WhatsApp da AUMAF 3D)
8	Integração com chatbot WhatsApp — botão flutuante e CTAs estratégicos em cada página
9	Otimização de SEO técnico — meta tags, schema, sitemap, robots, Open Graph
10	Performance e Core Web Vitals — caching, lazy loading, otimização de imagens

3.2 Backoffice — Painel Administrativo

#	Funcionalidade
1	Autenticação segura por usuário e senha com diferentes níveis de acesso
2	Gestão completa do blog — criar, editar, publicar, despublicar, agendar
3	Geração automática de posts via IA — otimizados para SEO e GEO (Generative Engine Optimization)
4	Fluxo de aprovação de posts — IA gera, time AUMAF revisa e aprova antes da

	publicação
5	Editor visual de posts — formatação, imagens, links e meta dados de SEO
6	Gestão de leads — visualização dos cadastros vindos do site
7	Configuração de integrações de tráfego — Google Analytics 4, Microsoft Clarity, Facebook Pixel, Google Tag Manager
8	Suporte para tags adicionais — campo livre para inserir scripts de tags conforme necessidade
9	Configurações gerais — textos institucionais, contatos, integração WhatsApp/Botyo

3.3 Fora do Escopo deste MVP

Itens **não incluídos** neste plano. Se necessários, serão orçados como projeto adicional:

× Criação de conteúdo (textos, fotos profissionais, vídeos institucionais)
× Identidade visual (logo, branding, manuais de marca)
× Gestão e operação contínua de campanhas de tráfego pago
× Curadoria editorial recorrente do blog (a IA gera, mas a AUMAF aprova)
× Aplicativo mobile nativo (iOS/Android)
× Integração com ERP, CRM ou sistemas de gestão internos
× E-commerce ou pagamento online de orçamentos
× Loja virtual ou catálogo de produtos com checkout
× Migração de blog/conteúdo de site anterior (se houver)

CLÁUSULA 04

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura é desenhada para **alta performance**, **flexibilidade de gestão** e **otimização contínua** — três pilares que sustentam a estratégia de conversão da AUMAF 3D.

Camada	Componente / Responsabilidade
Frontend	Aplicação web responsiva — páginas estáticas otimizadas, hidratação seletiva, SEO-friendly. Renderização rápida em dispositivos móveis e desktop.
Backend / API	API para gestão de conteúdo, autenticação do backoffice, integração

	com IA (geração de posts) e webhooks de formulário.
Backoffice	Painel administrativo separado do site público — interface dedicada para gestão de blog, leads e integrações.
Integrações	Botyo (WhatsApp), Google Analytics 4, Microsoft Clarity, Facebook Pixel, GTM, provedor de IA para geração de posts.
Infraestrutura	Hostinger KVM 1 (Ubuntu 22.04 LTS) — provisionamento e custos pela AUMAF 3D. Backups diários ativados. Localidade com menor latência para Brasil.

CLÁUSULA 05

PLANO DE TRABALHO

O projeto é entregue em **3 quinzenas (1,5 mês)**, com reuniões de checkpoint ao final de cada quinzena para alinhamento, demonstração e priorização.

Quinzena 1 Fundação e Site Público — Semanas 1–2

1	Setup técnico completo — Repositório, ambientes (dev/prod), CI/CD básico, padrões de código
2	Provisionamento da infra — Configuração do servidor Hostinger KVM 1 fornecido pela AUMAF
3	Design system e identidade visual — Componentes, tipografia, paleta, tokens visuais alinhados ao branding
4	Estrutura de páginas estáticas — Home (conversão), Serviços, Sobre, Contato — esqueleto e layout
5	Otimização de performance base — Lazy loading, otimização de imagens, caching, Core Web Vitals
6	SEO técnico — Meta tags, sitemap, schema, robots, Open Graph
7	Integração WhatsApp + Botyo — Botão flutuante e CTAs distribuídos
8	**Checkpoint 1** — Site público navegável + design aprovado + infraestrutura ativa

Quinzena 2 Blog e Backoffice — Semanas 3–4

1	Modelo de dados do blog — Posts, categorias, autores, status (rascunho/aprovação/publicado)
2	Listagem pública e leitura de posts — Index do blog, paginação, busca, página individual com SEO
3	Backoffice — autenticação e usuários — Login seguro, perfis (Editor, Marketing, Admin)
4	Gestão de blog no backoffice — CRUD completo de posts, editor visual, agendamento

5	Geração automática de posts via IA — Briefing de tema → IA gera → otimização SEO/GEO automática
6	Fluxo de aprovação de conteúdo — IA gera → revisão pelo time AUMAF → aprovação → publicação
7	Formulário de captação de leads — Integração com Botyo (envio para WhatsApp + cadastro)
8	**Checkpoint 2** — Blog funcional + backoffice operacional + IA gerando posts

Quinzena 3	**Integrações de Tráfego, QA e Deploy** — Semanas 5–6
1	Backoffice de integrações de tráfego — Configuração de GA4, Clarity, Facebook Pixel, GTM via interface
2	Suporte a tags customizadas — Campo livre para inserir scripts adicionais sem mexer no código
3	Gestão de leads no backoffice — Lista de cadastros vindos do formulário, exportação CSV
4	Refinamento de UX/UI — Ajustes finos de fluxos com base no feedback do Checkpoint 2
5	QA — Testes funcionais e cross-browser — Validação em diferentes dispositivos e navegadores
6	Auditoria de SEO e performance — Lighthouse, PageSpeed Insights, validação de Core Web Vitals
7	Deploy em produção — Configuração de DNS, SSL, monitoramento de erros
8	Documentação técnica e treinamento — Manual de uso do backoffice + guia de operação
9	**Checkpoint 3 — Entrega Final** — Site no ar + handover completo + treinamento do time

CLÁUSULA 06

FORMATO DE TRABALHO

6.1 Reuniões de Checkpoint

Ao final de cada quinzena, uma reunião de até **1 hora** com o time da AUMAF 3D para:

a) **Apresentação da evolução** do projeto e demonstração das funcionalidades entregues.

b) **Coleta de feedback** e ajustes necessários para a próxima quinzena.

c) **Priorização e validação** dos próximos itens do plano.

6.2 Comunicação Contínua

Durante o desenvolvimento, comunicação assíncrona via canal acordado (WhatsApp ou e-mail) para tirar dúvidas, validar pontos pequenos e compartilhar prévias. Resposta em horário comercial — **segunda a sexta, das 09:00 às 18:00**.

6.3 Gestão de Mudanças

O plano de trabalho não é fixo — pode ser adaptado conforme o andamento e as conversas dos checkpoints. Ajustes pequenos no escopo e na prioridade são bem-vindos. Mudanças significativas (novas funcionalidades, módulos extras, redesenho substancial) serão tratadas como projeto adicional, com orçamento próprio.

CLÁUSULA 07

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

7.1 Investimento do Projeto

VALOR TOTAL DO PROJETO

R$ 3.500,00

*_(três mil e quinhentos reais)_*

7.1.1. Forma de pagamento:

a) **50% (R$ 1.750,00)** — na assinatura do contrato

b) **50% (R$ 1.750,00)** — na entrega final do projeto (Checkpoint 3)

7.1.2. Pagamento via **PIX ou transferência bancária** para a conta da CONTRATADA:

Banco: Contabilizei Bank
Agência: 0001
Conta: 311.648.34
Chave PIX (CNPJ): 59868916000100

Mediante emissão de nota fiscal de serviços.

7.1.3. Não há parcelamento do valor do projeto. Os pagamentos seguem exatamente as datas acordadas nos itens 7.1.1.a e 7.1.1.b.

7.2 Manutenção Mensal

MANUTENÇÃO MENSAL

R$ 150,00 / mês

7.2.1. Após a entrega do projeto, a CONTRATANTE contratará serviço de **manutenção mensal** no valor de **R$ 150,00/mês**, com vencimento todo **dia 02** de cada mês, mediante os mesmos dados bancários do item 7.1.2.

7.2.2. A manutenção mensal inclui:

a) **Monitoramento** — acompanhamento de disponibilidade, performance e funcionamento do site e backoffice

b) **Pequenas melhorias** — ajustes pontuais de conteúdo, layout, correções e otimizações incrementais

c) **Suporte técnico** — atendimento para dúvidas e problemas operacionais em horário comercial

7.2.3. Não estão incluídos na manutenção mensal — serão orçados como projeto adicional:

a) Desenvolvimento de novas funcionalidades (features)

b) Integrações com sistemas externos não previstos no escopo original

c) Mudanças estruturais significativas no site ou backoffice

d) Migração para outra infraestrutura

7.2.4. A manutenção mensal se inicia no mês subsequente à entrega do projeto.

7.3 Resumo dos Investimentos

Item	Valor	Frequência
Projeto de desenvolvimento	**R$ 3.500,00**	Único (50% + 50%)
Manutenção mensal	**R$ 150,00**	Mensal (dia 02)
Hospedagem (Hostinger KVM 1)	Custo da AUMAF	Conforme Hostinger
Domínio + APIs de IA	Custo da AUMAF	Variável

7.4. Eventuais serviços adicionais durante ou após o projeto serão orçados separadamente, mediante aprovação prévia.

CLÁUSULA 08

ENTREGÁVEIS DO PROJETO

Ao final do projeto, a CONTRATANTE receberá:

#	Entregável
1	Site institucional publicado em produção — domínio configurado, SSL ativo, performance validada
2	Backoffice administrativo funcional — com usuários da AUMAF cadastrados e treinados
3	Blog operacional — com integração de IA para geração de posts e fluxo de aprovação
4	Formulário de leads conectado à Botyo — funcionando end-to-end
5	Integrações de tráfego configuráveis — GA4, Clarity, Pixel e GTM ativos
6	Código-fonte completo — entregue em repositório Git de propriedade da AUMAF
7	Documentação técnica — arquitetura, deploy e operação do sistema
8	Manual de uso do backoffice — guia para o time da AUMAF operar com autonomia

9	Treinamento do time — sessão dedicada para uso do backoffice e blog (até 2 horas)

CLÁUSULA 09

PREMISSAS E RESPONSABILIDADES

9.1 Premissas Gerais

a) O cronograma assume disponibilidade da AUMAF para reuniões quinzenais e respostas ágeis em pontos críticos.

b) Atrasos no provisionamento de itens da Seção 10 (Pontos de Discussão) podem impactar o prazo final.

c) Conteúdos do site (textos institucionais, imagens, dados de serviços) serão fornecidos pela AUMAF em até 5 dias úteis após a Q1.

d) Acessos e credenciais necessárias serão fornecidos no início do projeto.

9.2 Divisão de Responsabilidades

kayoridolfi.ai (CONTRATADA)	AUMAF 3D (CONTRATANTE)
• Desenvolvimento de todo o site e backoffice • Configuração da infraestrutura no servidor fornecido • Integração com Botyo, GA4, Clarity, Pixel, GTM • Setup da geração automática de posts via IA • Documentação técnica e manual de uso • Treinamento do time da AUMAF (até 2h) • Suporte durante a garantia de 30 dias • Manutenção mensal (R$ 150/mês) — monitoramento, melhorias pontuais e suporte	• Provisionamento e custo da hospedagem (Hostinger KVM 1) • Compra e gestão do domínio • Conta na Botyo configurada e ativa • Conteúdos textuais, fotos e materiais do site • Aprovação dos posts gerados pela IA antes da publicação • Disponibilidade para reuniões quinzenais (até 1h) • Custos de APIs de IA usadas para geração de posts

CLÁUSULA 10

PONTOS DE DISCUSSÃO E PROVISIONAMENTO

Itens que precisam ser **definidos ou provisionados pela AUMAF 3D** para o bom andamento do projeto. Os custos de provisionamento são de responsabilidade da CONTRATANTE.

Item	O que precisa ser provisionado	Prazo
Hospedagem	• Hostinger KVM 1 — Ubuntu 22.04 LTS • Backups diários ativados	**Antes da Q1**

	• Escolher país com menor latência para o Brasil (preferência: Brasil ou EUA Leste) • Link de contratação fornecido pela kayoridolfi.ai	
Domínio	• Compra e configuração do domínio do site • Apontamento de DNS para o servidor Hostinger	**Antes da Q3**
Botyo	• Conta ativa na Botyo (atual ferramenta de WhatsApp da AUMAF) • Credenciais de API ou webhook para integração	**Antes da Q2**
IA para Posts	• Definição do provedor (OpenAI, Anthropic, Gemini, etc.) • Chave de API e custos de uso por conta da AUMAF	**Antes da Q2**
Tráfego pago	• Contas configuradas: Google Analytics 4, Microsoft Clarity, Facebook Pixel, GTM • IDs de medição/pixels disponibilizados	**Durante a Q3**
Conteúdo	• Textos institucionais (Sobre, Serviços, Contato) • Logo e identidade visual em vetor (SVG/AI) • Fotos e imagens em alta resolução	**Final da Q1**

Importante: com exceção do **domínio** (que pode ser provisionado até a Q3) e das contas de **tráfego pago** (Q3), todos os demais itens devem estar provisionados **antes do início do projeto** ou no prazo indicado.

CLÁUSULA 11

CRONOGRAMA RESUMIDO

Quinzena	Foco	Entregas Principais
Q1	**Fundação e Site Público**	Setup, design, páginas institucionais, SEO técnico, integração WhatsApp
Q2	**Blog e Backoffice**	Blog público, backoffice, geração de posts via IA, formulário de leads + Botyo
Q3	**Tráfego, QA e Deploy**	Backoffice de tráfego pago, QA, deploy em produção, treinamento e handover

Ao final da Q3, o site da AUMAF 3D está **no ar, otimizado, integrado e operacional** — com o time da AUMAF capacitado para gerir conteúdo e tráfego com autonomia.

Estou à disposição para esclarecer dúvidas e ajustar este plano conforme as necessidades da AUMAF 3D.

Atenciosamente,

Kayo Ridolfi
kayoridolfi.ai — Especialista em Automação & IA
CNPJ: 59.868.916/0001-00
Rua Rio Grande do Norte, 1435, Sala 708, Pavimento 7, Savassi, Belo Horizonte – MG, CEP 30130-138